

## Geltinger Geothermie-Projekt verzögert sich

### Geltinger Geothermie-Projekt verzögert sich

19. Juli 2010

Voraussichtlich Ende des Jahres soll die erste Bohrung bei Gelting erfolgen. Damit verzögert sich das Geothermie-Projekt um sechs Monate.

Grund der Verzögerung in [Gelting](#) [1] ist eine 3D-Untersuchung des Untergrundes. Diese forderte der Anbieter der Fündigkeitsversicherung im Frühjahr von Enex, um die zwei Bohrlöcher mit Investitionskosten von 20 Millionen Euro zu versichern. Die Versicherung dient der Risikominimierung für den Fall einer Nichtfündigkeit. (va)

**Beteiligte Firmen:** [Enex Power Germany GmbH](#) [2]

Schlagworte: [Fündigkeitsversicherung](#) [3], [Gelting](#) [4], [Seismik](#) [5],  
[Projekte](#) [6]

**Quellen-URL:** <https://www.tiefegeothermie.de/news/geltinger-geothermie-projekt-verzoegert-sich>

**Verweise:**

- [1] [http://www.tiefegeothermie.de/index.php?id=49&tx\\_ttnews%5Btt\\_news%5D=340&tx\\_ttnews%5BbackPid%5D=48&cHash=8465f63956\\_blank](http://www.tiefegeothermie.de/index.php?id=49&tx_ttnews%5Btt_news%5D=340&tx_ttnews%5BbackPid%5D=48&cHash=8465f63956_blank)
- [2] <https://www.tiefegeothermie.de/branchenverzeichnis/enex-power-germany-gmbh>
- [3] <https://www.tiefegeothermie.de/schlagworte/fuendigkeitsversicherung>
- [4] <https://www.tiefegeothermie.de/schlagworte/gelting>
- [5] <https://www.tiefegeothermie.de/schlagworte/seismik>
- [6] <https://www.tiefegeothermie.de/news/projekte>